	Date	Montant	TPS	TVQ	Montant tx incl.	Montant tx nettes	Volet-gymnase	Volet-bibliothèque	Gymnase ou Bibliothèque	Contrat ou Dépense	No de contrats/Bons de commande	No de chèque	Genre de travaux	No de boîte	No de chemise	Cote de chem.	Commentaire
Louis Périnet, LL.L, D.D.N.	19-06-2017	5 000,00 $	250,00 $	498,75 $	5 748,75 $	5 248,38 $	3 315,35 $	1 933,02 $	Gymnase & Bibliothèque		17P02570040-1	Payé (pas mdt.)	Notaire et conseiller juridique	S2006	9895.BC.30		Honoraire professionnels ; 25 heures à 200,005 de l'heure
Jubinville et Associés, Architectes	01-02-2017	10 000,00 $	500,00 $	997,50 $	11 497,50 $	10 498,75 $	10 498,75 $		Gymnase		Nitoissier-14-11-02 No fact.7494	6351	Acompte sur honoraires	S2006	11245.DC.30		Acompte sur honoraires phase et devis
Jubinville et Associés, Architectes	21-02-2017	13 460,00 $	673,00 $	1 342,64 $	15 475,64 $	14 131,32 $	14 131,32 $		Gymnase		#fact. 7535	6401(##0015213376)	Honoraires pour plans et devis(Gymnase)	S2006	11245.DC.30		Le montant du chèque correspond aux factures des deux projets.(20 580,535)# a été émis pour régler 2 factures, soit; 1-partie gymnase 2-partie bibliothèque.
Jubinville et Associés, Architectes	21-02-2017	4 440,00 $	222,00 $	442,89 $	5 104,89 $	4 661,45 $		4 661,45 $	Bibliothèque		#fact. 7536	6402(##0015213376)	Honoraires pour plans et devis(Bibliothèque)	Dossier actif	11269.DC.30		Le montant du chèque correspond aux factures des deux projets.(20 580,535)# a été émis pour régler 2 factures, soit; 1-partie gymnase 2-partie bibliothèque.
Jubinville et Associés, Architectes	08-05-2017	15 640,00 $	782,00 $	1 560,09 $	17 982,09 $	16 420,05 $	16 420,05 $		Gymnase		#fact. 7607	6485(##0015136552)	Honoraires pour plans et devis	S2006	11245.DC.30		Le montant du chèque correspond aux factures des deux projets.(21 385,35)# a été émis pour régler 2 factures, soit; 1-partie gymnase 2-partie bibliothèque.
Jubinville et Associés, Architectes	08-05-2017	2 960,00 $	148,00 $	295,26 $	3 403,26 $	3 107,63 $		3 107,63 $	Bibliothèque		#fact. 7608	6486(##0015136552)	Honoraires pour plans et devis(Bibliothèque)	Dossier actif	11269.DC.30		Le montant du chèque correspond aux factures des deux projets.(21 385,35)# a été émis pour régler 2 factures, soit; 1-partie gymnase 2-partie bibliothèque.
Jubinville et Associés, Architectes	30-08-2017	600,00 $	30,00 $	59,85 $	689,85 $	629,93 $		629,93 $	Bibliothèque		#fact.7769	6575(##0012133142)	Honoraires pour services durant la construction (bibliothèque)	Dossier actif	11269.DC.30		Le montant du chèque correspond aux factures des deux projets.(4 369,05)3 a été émis pour régler 2 factures, soit; 1-partie gymnase 2-partie bibliothèque.
Jubinville et Associés, Architectes	30-08-2017	3 200,00 $	160,00 $	319,20 $	3 679,20 $	3 359,60 $	3 359,60 $		Gymnase		#fact. 7770	6575(##0012133142)	Honoraires pour services durant la construction(gymnase)	S2006	11245.DC.30		Le montant du chèque correspond aux factures des deux projets.(4 369,05)3 a été émis pour régler 2 factures, soit; 1-partie gymnase 2-partie bibliothèque.
Jubinville et Associés, Architectes	04-10-2017	3 960,00 $	198,00 $	395,01 $	4 553,01 $	4 157,51 $	4 157,51 $		Gymnase		#fact. 7795	6648(##0002075(2)	Honoraires pour services durant la construction(gymnase)	S2006	11245.DC.30		Le montant du chèque correspond aux factures des deux projets.(5 702,76)3 a été émis pour régler 2 factures, soit; 1-partie gymnase 2-partie bibliothèque.
Jubinville et Associés, Architectes	04-10-2017	1 000,00 $	50,00 $	99,75 $	1 149,75 $	1 049,88 $		1 049,88 $	Bibliothèque		#fact.7796	6648(##0002075(2)	Honoraires pour services durant la construction(bibliothèque)	Dossier actif	11269.DC.30		Le montant du chèque correspond aux factures des deux projets.(5 702,76)3 a été émis pour régler 2 factures, soit; 1-partie gymnase 2-partie bibliothèque.
Jubinville et Associés, Architectes	08-11-2017	5 370,00 $	268,50 $	535,66 $	6 174,16 $	5 637,83 $	5 637,83 $		Gymnase		#fact. 7838	6670(##0100789(35	Honoraires pour services durant la construction(gymnase)	S2006	11245.DC.30		Le montant du chèque correspond aux factures des deux projets.(7 553,86)3 a été émis pour régler 2 factures, soit; 1-partie gymnase 2-partie bibliothèque.
Jubinville et Associés, Architectes	08-11-2017	1 200,00 $	60,00 $	119,70 $	1 379,70 $	1 259,85 $		1 259,85 $	Bibliothèque		#fact.7839	6670(##0100789(35	Honoraires pour services durant la construction(bibliothèque)	Dossier actif	11269.DC.30		Le montant du chèque correspond aux factures des deux projets.(7 553,86)3 a été émis pour régler 2 factures, soit; 1-partie gymnase 2-partie bibliothèque.
Jubinville et Associés, Architectes	10-01-2018	5 370,00 $	268,50 $	535,66 $	6 174,16 $	5 637,83 $	5 637,83 $		Gymnase		#fact. 7908	6747(##0080720(77	Honoraires pour services durant la construction(gymnase)	S2006	11245.DC.30		Le montant du chèque correspond aux factures des deux projets.(7 553,86)3 a été émis pour régler 2 factures, soit; 1-partie gymnase 2-partie bibliothèque.
Jubinville et Associés, Architectes	10-01-2018	1 200,00 $	60,00 $	119,70 $	1 379,70 $	1 259,85 $		1 259,85 $	Bibliothèque		#fact. 7909	6747(##0080720(77	Honoraires pour services durant la construction(bibliothèque)	Dossier actif	11269.DC.30		Le montant du chèque correspond aux factures des deux projets.(7 553,86)3 a été émis pour régler 2 factures, soit; 1-partie gymnase 2-partie bibliothèque.
								59 842,88 $									
								11 968,58 $									
Tjaro Lisle (demande de paiement #1)	07-09-2017	11 681,46 $	584,07 $	1 165,23 $	13 430,76 $	12 264,08 $		12 264,08 $	Bibliothèque								
Tjaro Lisle (demande de paiement #1)	07-09-2017	118 180,82 $	5 909,04 $	11 788,54 $	135 878,40 $	124 075,09 $	124 075,09 $		Gymnase								
Tjaro Lisle (demande de paiement #2)	02-10-2017	16 515,73 $	825,79 $	1 647,44 $	18 988,96 $	17 339,45 $		17 339,45 $	Bibliothèque								
Tjaro Lisle (demande de paiement #2)	02-10-2017	175 188,08 $	8 759,40 $	17 475,01 $	201 422,49 $	183 925,59 $	183 925,59 $		Gymnase								
Tjaro Lisle (demande de paiement #3)	02-11-2017	18 922,31 $	946,12 $	1 887,50 $	21 755,93 $	19 866,06 $		19 866,06 $	Bibliothèque								
Tjaro Lisle (demande de paiement #3)	02-11-2017	251 737,30 $	12 586,87 $	25 110,80 $	289 434,97 $	264 292,70 $	264 292,70 $		Gymnase								
Tjaro Lisle (demande de paiement #4)	30-11-2017	13 816,82 $	690,84 $	1 378,23 $	15 885,89 $	14 505,94 $		14 505,94 $	Bibliothèque		Jubinville et ass. Archit. #fourn.1208)(#fact.Tjaro 676-04)	6677 (paiement # 4)	bibliothèque (PÉC)	S1804	10380.BF.20		Le montant du chèque est supérieur à la facture (135 409,865) On souponne qu'il a été émis pour régler 2 factures, soit; 1-partie gymnase 2-partie bibliothèque.
Tjaro Lisle (demande de paiement #4)	30-11-2017	193 956,49 $	9 197,82 $	10 969,66 $	119 523,98 $	109 141,33 $	109 141,33 $		Gymnase		Jubinville et ass. Archit. #fourn.1208)(#fact.Tjaro 676-04)	6677 (paiement # 4)	bibliothèque (PÉC)	S1804	10380.BF.20		Le montant du chèque est supérieur à la facture (135 409,865) On souponne qu'il a été émis pour régler 2 factures, soit; 1-partie gymnase 2-partie bibliothèque.
Tjaro Lisle (demande de paiement #5)	21-12-2017	3 001,93 $	150,10 $	299,44 $	3 451,47 $	3 151,65 $		3 151,65 $	Bibliothèque		Jubinville et ass. Archit. #fourn.1208)(#fact Tjaro 676-05)	6702 (paiement no 5)	Bibliothèque et salle (PÉC)	S1804	10380.BF.20		Le montant du chèque est supérieur à la facture (41 805,585) On souponne qu'il a été émis pour régler 2 factures, soit; 1-partie gymnase 2-partie bibliothèque.
Tjaro Lisle (demande de paiement #5)	21-12-2017	33 938,65 $	1 667,93 $	3 327,53 $	38 354,11 $	35 022,42 $	35 022,42 $		Gymnase		Jubinville et ass. Archit. #fourn.1208	6702 (paiement no 5)	gymnase (PÉC)	S1804	10380.BF.20		Le montant du chèque est supérieur à la facture (41 805,585) On souponne qu'il a été émis pour régler 2 factures, soit; 1-partie gymnase 2-partie bibliothèque.
Tjaro Lisle (demande de paiement #6)	07-02-2018	68 242,13 $	3 412,11 $	6 807,15 $	78 461,39 $	71 645,71 $	71 645,71 $		Gymnase		#fact. 676-06#	6791(##8527045702)7	Travaux exécutés au 7 février 2018	S2006	11245.DC.30		Le montant du chèque correspond aux factures des deux projets.(85 812,695)8 a été émis pour régler 2 factures, soit; 1-partie gymnase 2-partie bibliothèque.
Tjaro Lisle (demande de paiement 6#)	07-02-2018	6 393,83 $	319,69 $	637,78 $	7 351,30 $	6 712,72 $		6 712,72 $	Bibliothèque		#fact. 676-06#	6791(##8527045702)7	Travaux Secteur Bibliothèque	Dossier actif	11269.DC.30		Le montant du chèque correspond aux factures des deux projets.(85 812,695)8 a été émis pour régler 2 factures, soit; 1-partie gymnase 2-partie bibliothèque.
Tjaro Lisle (demande de paiement #7)	29-06-2018	9 461,64 $	473,28 $	944,20 $	10 883,12 $	9 937,74 $	9 937,74 $		Gymnase		#fact. 676-07#	6933(##8590811943)7	Travaux exécutés au 30 juin 2018	S2006	11245.DC.30		Le montant du chèque correspond aux factures des deux projets.(11 973,005)9 a été émis pour régler 2 factures, soit; 1-partie gymnase 2-partie bibliothèque.
Tjaro Lisle (paiement #7)	29-06-2018	947,92 $	47,40 $	94,56 $	1 089,87 $	995,19 $		995,19 $	Bibliothèque		#fact 676-07#	6933(##8590811943)7	Travaux exécutés au 30 juin 2018	Dossier actif	11269.DC.30		Le montant du chèque correspond aux factures des deux projets.(11 973,005)9 a été émis pour régler 2 factures, soit; 1-partie gymnase 2-partie bibliothèque.
Tjaro Lisle (paiement à la Municipalité à cause de la modification au contrat)	10-07-2018	(1 800,00) $	(90,00) $	(179,51) $	(2 069,55) $	(1 889,78) $	(1 889,78) $		Gymnase		#paiement 027385(travaux d'asphaltage pas fait)						
Tjaro Lisle (demande de paiement #8)	10-07-2019	7 678,07 $	383,90 $	765,89 $	8 827,86 $	8 061,02 $	8 061,02 $		Gymnase		#fact. 676-08#(paiement)	7182	Agrandissement 2017, secteur gymnase & pièces connexes	S2004	11517.BF.20		No Achat 201900590
Tjaro Lisle (demande de paiement #8)	26-04-2019	720,00 $	36,00 $	71,82 $	827,82 $	755,91 $		755,91 $	Bibliothèque		#fact. 676-08# final	7135	École-sect. Bibliothèque	S2004	11517.BF.20		No Achat 201900378
Culture et Communnication Québec (Intégration des arts à l'architecture)	11-12-2017	1 251,88 $	62,59 $	124,87 $	1 439,34 $	1 314,32 $		1 314,32 $	Bibliothèque		No. Réf. 05-173-01-01	6695(##4004171743)	Programme d'intégration(Jury de sélection des artistes	S2006	11245.DC.30		Chèque libellé au Ministre des finances et de l'économie Québec
Culture et Communnication Québec (Intégration des arts à l'architecture)	28-05-2018	625,94 $	31,30 $	62,42 $	719,66 $	657,15 $		657,15 $	Bibliothèque		No. Réf. 05-173-01-02	6880(##1007230(40)	Présentation des maquettes	S2006	11245.DC.30		Chèque libellé au Ministre des finances et de l'économie Québec
Fibonacci Inc (Pour Yves Boucher)	07-05-2018	2 609,24 $	130,46 $	260,27 $	3 000,00 $	2 739,41 $	2 739,41 $		Gymnase		#fact. maq/1	6824(##8509456054)5	Maquette	S2006	11245.DC.30		Œuvre réalisée dans le cadre du programme d'intégration des arts à l'architecture
Fibonacci Inc (Yves Boucher)	28-06-2018	2 973,52 $	148,68 $	296,61 $	3 418,80 $	3 121,82 $	3 121,82 $		Gymnase		#fact. Fibo/1 (1er versement)	6890(##8529059452)8	Œuvre projet d'intégration des arts à l'architecture	S2006	11245.DC.30		Premier versement (Œuvre projet ...)
Fibonacci Inc.	07-12-2018	6 938,20 $	346,91 $	692,09 $	7 977,20 $	7 284,25 $		7 284,25 $	Bibliothèque		À ce jour, pas de facture (2e et 3e versement)	7007 (chèque émi le 1	Œuvre d'art	Relevé de compte Caisse Desjardins			
ecce terra (arpenteurs-géomètres).(Gym 63.5%(MEESR)&Biblio(TECQ) 36.5%)	03-11-2016	825,00 $	41,25 $	82,29 $	948,54 $	866,15 $	550,00 $	316,14 $	Gymnase & Bibliothèque		#fact. 21037	6304(##4121261488	Relevé Grid, dalle et laisser BM	S2007	11298.DC.30		Lot : 4 767 031, cadastre du Québec
ecce terra (arpenteurs-géomètres).(Gym 63.5%(MEESR)&Biblio(TECQ) 36.5%)	20-03-2017	550,00 $	27,50 $	54,86 $	632,36 $	577,43 $	366,67 $	210,76 $	Gymnase & Bibliothèque		#fact. 22515	6435(##4247059(23	Description technique (minute 8632)	S2007	11298.DC.30		Lot une partie du 4 767 031, cadastre du Québec
ecce terra (arpenteurs-géomètres).(Gym 63.5%(MEESR)&Biblio(TECQ) 36.5%)	29-03-2017	125,00 $	6,25 $	12,47 $	143,72 $	131,24 $	83,33 $	47,90 $	Gymnase & Bibliothèque		#fact. 22631	6435(##4247059(23	Descr. Tech.(minute 8642)	S2007	11298.DC.30		Lot une partie du 4 767 031, cadastre du Québec
Planchers Donald Blanchette	21-02-2018	385,00 $	19,25 $	38,40 $	442,65 $	404,20 $	404,20 $		Gymnase		#fact. 036052	6782(##8627359265	Ajout finition de plancher	S2007	11298.DC.30		
SEAO constructo (appels d'offres)	01-05-2017	155,11 $	7,75 $	15,50 $	178,36 $	162,86 $	101,42 $	59,44 $	Gymnase & Bibliothèque		#Etat de compte 1689785	6487(##2000830(42	Tallsement-informatique des soumissions	S2007	11298.DC.30		
La Tribune	20-08-2016	172,20 $	8,61 $	17,18 $	197,99 $	180,79 $	114,80 $	65,99 $	Gymnase & Bibliothèque				Annonce	S2006	9283.DC.30		Annonce pour appel d'offre
La Tribune	20-05-2017	196,80 $	9,84 $	19,63 $	226,27 $	206,62 $	131,20 $	75,41 $	Gymnase & Bibliothèque		#fact. 2716219	6478(##4011285(14	Avis Municipalités	S2007	11298.DC.30		
Labo S.M. inc.(Gym 63.5%(MEESR)&Biblio(TECQ) 36.5%)	12-12-2016	6 900,00 $	345,00 $	688,28 $	7 933,28 $	7 244,14 $	4 600,03 $	2 644,11 $	Gymnase & Bibliothèque		fact. #346842 réf.#16-3120-290	6308(##0016289(78	Etude géotechnique	Dossier actif	11269.DC.30		PROJET : F1626833
Labo S.M. inc.(Gym 63.5%(MEESR)&Biblio(TECQ) 36.5%)	12-07-2017	480,00 $	24,00 $	47,88 $	551,88 $	503,94 $	320,00 $	183,94 $	Gymnase & Bibliothèque		fact.#352291	6543	Honoraires professionnels	Dossier actif	11269.DC.30		Déboursé - Écriture #201700410 (2017/08/17)
Labo S.M. inc.(Gym 63.5%(MEESR)&Biblio(TECQ) 36.5%)	01-09-2017	4 630,00 $	231,50 $	461,84 $	5 323,34 $	4 860,92 $	3 086,68 $	1 774,24 $	Gymnase & Bibliothèque		#fact. 353544 réf.#17-3119-053R	6595(##0108212(63	Agrandissement de l'école NDDB	Dossier actif	11269.DC.30		Le montant du chèque correspond à deux factures, (6 942,775)soit; #353544 et #354029.
Labo S.M. inc.(Gym 63.5%(MEESR)&Biblio(TECQ) 36.5%)	18-09-2017	1 408,50 $	70,43 $	140,50 $	1 619,43 $	1 478,75 $	939,01 $	539,74 $	Gymnase & Bibliothèque		#fact. 354029 réf. #17-3119-053R	6595(##0108212(63	Agrandissement de l'école NDDB	Dossier actif	11269.DC.30		Le montant du chèque correspond à deux factures, (6 942,775)soit; #353544 et #354029.
Labo S.M. inc.(Gym 63.5%(MEESR)&Biblio(TECQ) 36.5%)	01-03-2018	1 515,00 $	75,75 $	151,12 $	1 741,87 $	1 590,56 $	1 010,01 $	580,55 $	Gymnase & Bibliothèque		#fact. 359218 réf.#17-3119-053R	6817(##0020683(25	Agrandissement de l'école NDDB	Dossier actif	11269.DC.30		Période du 3 sept. au 3 février 2018
Les excavations Prévost F.G. Inc	20-09-2017	1 211,84 $	60,59 $	120,88 $	1 393,31 $	1 272,28 $		1 272,28 $	Bibliothèque		#fact.5111	Dépôt dir.(2017-08-17)#	Heures service de camion	Dossier actif	11269.DC.30		Liste des déboursésdu numéro de dépôt 93, datant du 2017-08-17 / #fourn.15 - #Transit 81550045 -#folio6201081 - #écriture201700395
Les excavations Prévost F.G. Inc	21-11-2017	392,00 $	19,60 $	39,10 $	450,70 $	411,55 $		411,55 $	Bibliothèque		fact.#5351 - bon comm.#31280	Dépôt dir.(2017-12-13)Talus-Ecole(Heures-Pelle Komatsu)		Dossier actif	11269.DC.30		Liste des déboursésdu numéro de dépôt 104, datant du 2017-12-13 / #fourn.15 - #Transit 815500 -#folio6201081 - #écriture201700639
SBI Location	08-11-2017	220,00 $	11,00 $	21,95 $	252,95 $	230,98 $		230,98 $	Bibliothèque		#fact.012703	Dépôt dir.(2017-11-15)#	Plaque vibrante Weiber	Dossier actif	11269.DC.30		Liste des déboursésdu numéro de dépôt 101, datant du 2017-11-15 / #fourn.953 - #Transit 81550106 -#folio6209882 - #écriture201700609
La Coop Alliance de Lac Mégantic (Égout)	09-08-2017	188,88 $	9,44 $	18,84 $	217,16 $	198,30 $		198,30 $	Bibliothèque		#fact. FC00117460	6542	Fournitures (plomberie)	Dossier actif	11269.DC.30		Déboursé - Écriture #201700610
Granulab Inc	19-07-2017	170,00 $	8,50 $	16,96 $	195,46 $	178,48 $		178,48 $	Bibliothèque		fact.# 9244	Dépôt fournisseur(15 #Matériaux		Dossier actif	11269.DC.30		Déboursé - Écriture #201700432 (2017/11/15)
Fédération Québécoise des Municipalités (73,63$ partie gymnase)	11-12-2017	126,21 $	6,31 $	12,59 $	145,11 $	132,51 $	84,14 $	48,36 $	Gymnase & Bibliothèque		fact.#87866	6772(chèque au montAnalyse qualité matériel		Dossier actif	11269.DC.30		Déboursé - Écriture #201800161 (2018/03/14) Montant inscrit selon la partie gymnase uniquement
Fédération Québécoise des Municipalités (28,91$ partie gymnase)	15-12-2017	229,51 $	11,48 $	22,89 $	263,88 $	240,96 $	153,01 $	87,95 $	Gymnase & Bibliothèque		fact.#88419	6689(chèque au montAnalyse qualité matériel		Dossier actif	11269.DC.30		Déboursé - Écriture #201800011 (2018/01/10) Montant inscrit selon la partie gymnase uniquement
Lafontaine & Fils Inc.	09-08-2017	300,00 $	15,00 $	29,93 $	344,93 $	314,97 $		314,97 $	Bibliothèque		fact.#29582	Dépôt - fournisseur(20 Matériaux (Toyaux)		Dossier actif	11269.DC.30		Déboursé - Écriture #201700398 (2017/08/17) 1ere de 2 factures
Lafontaine & Fils Inc.	21-07-2017	18 271,25 $	913,56 $	1 822,56 $	21 007,37 $	19 182,53 $		19 182,53 $	Bibliothèque		fact.#29590	Dépôt - fournisseur(20 Matériaux (Toyaux)		Dossier actif	11269.DC.30		Déboursé - Écriture #201700398 (2017/08/17) 2e de 2 factures
Les Entreprises Claude Rhéaume	15-08-2017	450,00 $	22,50 $	44,88 $	517,38 $	472,44 $		472,44 $	Bibliothèque		fact.#1574	6567	5 heures camion 12 roues	Dossier actif	11269.DC.30		Déboursé - Écriture #201700460 (2017/09/13)
Les Entreprises Francis Grenier	09-08-2017	757,40 $	37,87 $	75,55 $	870,82 $	795,18 $		795,18 $	Bibliothèque		fact.#03	6545	10 heures camion 10 roues	Dossier actif	11269.DC.30		Déboursé - Écriture #201700438 (2017/08/17)
Paysages François Lessard inc.	13-07-2017	227,22 $	11,36 $	22,67 $	261,25 $	238,56 $		238,56 $	Bibliothèque		fact.#18431	6548	Transport en VRAC du Frontenac(à l'heure)	Dossier actif	11269.DC.30		Déboursé - Écriture #201700408 (2017/08/17)
Roger Cameron	20-07-2017	719,53 $	35,98 $	71,77 $	827,28 $	755,42 $		755,42 $	Bibliothèque		fact.#726062	6579	9 1/2 hrs camion 10 roues	Dossier actif	11269.DC.30		Déboursé - Écriture #201700486 (2017/09/13)
Sablières Champagne inc. (130,71$ Bibliothèque)	12-07-2018	373,50 $	18,68 $	37,26 $	429,44 $	392,13 $		392,13 $	Bibliothèque		fact.#293	Dépôt - fournisseur(20Quantité prise au Banc Brie(MG-20)		Dossier actif	11269.DC.30		Déboursé - Écriture #201800468 (2018/08/16)
Transport Pierre Poulin Woburn inc.	21-07-2017	227,22 $	11,36 $	22,67 $	261,25 $	238,56 $		238,56 $	Bibliothèque		fact.#170068	6552	Camion (taux horaire)	Dossier actif	11269.DC.30		Déboursé - Écriture #201700435 (2017/08/17)
Transport Pierre Poulin Woburn inc.	29-08-2017	738,47 $	36,92 $	73,66 $	849,05 $	775,30 $	775,30 $		Gymnase		fact.#170098	6601	Camion (taux horaire)	Dossier actif	11269.DC.30		Déboursé - Écriture #201700553 (2017/10/04)
Demande de permis de réunion - Méchoui	12-04-2017	83,82 $	4,19 $	8,36 $	96,37 $	88,00 $	88,00 $		Gymnase								
Nettoyant à plancher de l'arène pour le Méchoui	10-05-2017	27,82 $	1,39 $	2,78 $	31,99 $	29,21 $	29,21 $		Gymnase								
Emphytéose pour le projet école	08-06-2017	542,89 $	27,14 $	54,15 $	624,19 $	569,97 $	569,97 $		Gymnase								
TOTAL PAIEMENTS		**968 606,15 $**	**48 387,58 $**	**96 533,26 $**	**1 113 425,01 $**	**1 016 770,80 $**	**946 501,12 $**	**142 015,77 $**									
TOTAL INTÉRÊTS					**47 478,89 $**	**47 478,89 $**											
TOTAL CRÉDIT DE TAXES					96 654,21 $												
TOTAL DÉPENSES					**1 064 249,69 $**	**1 064 249,69 $**											